

Informe Propulsión

Mayo-Junio



Autor/es: Andrés Álvarez Rúa

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Propulsión

Fecha de creación: 30/06/2026

Fecha de modificación: 09/07/2026

Contenido

1.	TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES.....	1
1.1.	Acontecimientos.....	1
1.2.	Tareas.....	1
2.	CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL.....	1
2.1.	Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes.....	1
2.2.	Riesgos.....	1

1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES

1.1. Acontecimientos

Llegó el nuevo molde para SRAD, que podrá reanudarse.

El motor de Viradinha MkII se confirmó con la SURT y llegó la nueva carcasa de motor, la cual se usará para la certificación. Se prepararon los anillos del motor (y la bahía de electrónica) para finalizar Viradinha MkII.

1.2. Tareas

- Poner la nueva carcasa en el cohete y revisar que todo está en orden.
- Continuar con SRAD. Quizás comenzar a experimentar con IP y/o RMX.
- Ir aprendiendo a usar EcosimPro, ver posibilidades de comprar/mecanizar toberas simuladas con OpenMotor
- Finalizar el diseño del cohete de EuRoC y de los elementos de su fabricación.

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL

2.1. Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes

Aunque el verano es principalmente para el descanso, es vital ir trabajando en el cohete de la EuRoC porque de no hacerse, podríamos llegar con retraso y vernos apurados para llegar este año.

2.2. Riesgos

El cohete de la EuRoC es un proyecto mucho más serio que PUMEL, y su diseño y todos los requerimientos a cumplir deben estar integrados y con su debida trazabilidad para asegurar que no haya fallos que nos obliguen a cambiar el diseño en el último momento.