



Estructuras & Aerodinámica:

Informe Mayo



Autor/es: Brais Vázquez

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Estructuras & Aerodinámica

Fecha de creación: 01/06/2026

Fecha de modificación: 04/07/2026



Contenido

1.	TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES	1
1.1.	Tareas vinculadas al proyecto EuRoC	1
1.1.1.	Automatización Mallado (En progreso)	1
1.1.2.	Dimensionado del servomotor (En progreso)	1
2.	CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL	1
2.1	Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes	1



1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES

1.1. Tareas vinculadas al proyecto EuRoC

1.1.1. Automatización Mallado (En progreso)

Se ha empezado a valorar como se podría automatizar el mallado de las simulaciones de CFD. Este resulta el paso lógico tras acabar de automatizar el procesador y guardado de datos en Fluent. En principio, se tratará de hacer a través de Python para poder fusionarlo con la etapa ya realizada.

Esta tarea aún se encuentra en una fase preliminar donde se están valorando las opciones reales de aplicación y cuál puede ser la más ventajosa.

1.1.2. Dimensionado del servomotor (En progreso)

Se están evaluando las variables a considerar y las expresiones y aproximaciones que permiten pasar de los datos preliminares a una estimación del par necesario. Aún queda pendiente la aplicación de estos datos a nuestro caso haciendo uso de las simulaciones desarrolladas con el freno de aire.

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL

2.1. Carga de trabajo, valoración de los miembros y comentarios relevantes

Durante el mes de mayo la carga de trabajo ha sido baja debido a estar en periodo de exámenes, de todas formas, el rendimiento ha sido bueno por parte de los miembros. Durante el mes de junio se espera poder recuperar un mejor ritmo de trabajo.